

## cronoprogramma delle attività

**Titolo del progetto:** ATELIER CREATIVI DE AMICIS BERGAMO

### CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

MESI	feb-17	mar-17	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17	nov-17	dic-17	gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	mag-18	giu-18	lug-18	ago-18	set-18	ott-18	nov-18	dic-18	
<b>Attività del progetto*</b>																								
Incontri progettuali con partner																								
Approvazione formale del Consiglio d'Istituto																								
Stipula degli accordi di partenariato																								
Inserimento documenti piattaforma MIUR																								
Creazione capitolato per fornitura																								
Produzione bozze e documenti per RDO																								
Pubblicazione RDO																								
Aggiudicazione provvisoria																								
Coinvolgimento enti / partner																								
Aggiudicazione definitiva																								
Nomina commissione collaudatrice																								
Consegna e collaudo forniture entro																								
AVVIO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI																								
AVVIO CORSI PER ALUNNI IN AFFIANCAMENTO CON ESPERTI (PARTNER)																								
CORSI PER ALUNNI SENZA AFFIANCAMENTO DI ESPERTI																								
VERIFICA E RIPROGETTAZIONE																								